

**AŽURIRANI PLAN NABAVKI - odobren od strane Svjetske banke u oktobru 2016**

| Starika:              | Aktivnost #          | Aktivnost  | Tip       | Metod nabavke | Broj paketa | Naknadna revizija/Prethodna revizija | Objavlivanje  | Ponude dostavljene | Ugovori potpisani | Ugovor završen |
|-----------------------|----------------------|--|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| <b>Komponenta A –</b> |                      | <b>Razvoj podataka za registraciju nepokretnosti</b>   |           |               |             |                                      |               |                    |                   |                |
|                       | <b>A.1</b>           | <b>Podizanje svijesti javnosti, ranjive kategorije i socijalni monitoring</b>  |           |               |             |                                      |               |                    |                   |                |
| 1                     | A.1.1                | Mapiranje ranjivih kategorija i socijalni monitoring   |           |               |             |                                      |               |                    |                   |                |
| 1.1                   | A.1.1.1              | Konsultant za mapiranje ranjivih kategorija i socijalni monitoring   | CS        | IC            | 1           | Prior                                | Oct-13        | Oct-13             | Oct-13            | Dec-14         |
| 1.1                   | A.1.1.2              | Konsultant za mapiranje ranjivih kategorija i socijalni monitoring   | CS        | IC            | 1           | Post                                 | Dec-14        | Dec-14             | Dec-14            | Jan-18         |
| 1.2                   | A.1.1.3              | Kampanja podizanja socijalne svijesti (štampani materijal)   | TS        | SH            |             |                                      |               |                    |                   |                |
| 1.2.1                 | A.1.1.3.1            | Kampanja podizanja socijalne svijesti (štampani materijal)   | TS        | SH            | 1           | Prior                                | May-14        | May-14             | May-14            | Oct-14         |
| 1.2.2                 | A.1.1.3.2            | Kampanja podizanja socijalne svijesti (štampani materijal)   | TS        | SH            | Multi       | Post                                 | Sep-16        | Sep-16             | Sep-16            | Oct-16         |
| 2                     | A.1.2                | Kampanja podizanja svijesti javnosti   | CS        |               |             |                                      |               |                    |                   |                |
| 2.1                   | A.1.2.1              | Angažovanje PR agencije uključujući Marketing i percepciju javnosti (Napomena: Ova aktivnost je objedinjena sa C.2.1.1 Marketing i percepcija javnosti)                | CS        | CQ            | 1           | Post                                 | Jun-15        | Jun-15             | Jul-15            | Jul-16         |
| 2.2                   | A.1.2.2              | Konsultant za kampanju podizanja svijesti javnosti   | CS        | IC            | 1           | Post                                 | Apr-15        | Apr-15             | May-15            | Jul-16         |
|                       | <b>A.2</b>           | <b>Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina, harmonizaciju i registraciju</b>  |           |               |             |                                      |               |                    |                   |                |
|                       | A.2.3                | Development of a new coordinate reference system in the RS   |           |               |             |                                      |               |                    |                   |                |
| 3                     | A.2.3.1              | Terenska mjerenja-prikupljanje podataka  | W         | NCB           | 1           | Prior                                | Dec-14        | Dec-14             | Dec-14            | Jul-15         |
| 4                     | A.2.3.2              | Obrada podataka i kontrola mjerenja - razvoj modela horizontalne transformacije  | CS        | IC            | 1           | Prior                                | Dec-14        | Dec-14             | Jan-15            | Sep-15         |
|                       | A.2.4                | Uspostavljanje KN-i (246 k.o.)   |           |               |             |                                      |               |                    |                   |                |
| 5                     | A.2.4.1              | Priprema podataka o KN za izlaganje na javni uvid (Privremena baza podataka o KN-i)  | TS        |               |             |                                      |               |                    |                   |                |
| 5.1                   | A.2.4.1.1            | Priprema podataka o KN za izlaganje na javni uvid (Privremena baza podataka o KN-i)  | TS        | IC            | Multi       |                                      |               |                    |                   |                |
| 5.1.1                 | A.2.4.1.1.1          | Priprema podataka o KN za izlaganje na javni uvid (Privremena baza podataka o KN-i)  | TS        | IC            | 16          | Post                                 | Jul-13        | Aug-13             | Dec-13            | Aug-14         |
| 5.1.2                 | A.2.4.1.1.1a         | Priprema podataka o KN za izlaganje na javni uvid (Privremena baza podataka o KN-i)-SLJEDEĆA FAZA  | TS        | IC            |             |                                      |               |                    |                   |                |
| 5.1.3                 | A.2.4.1.1.1b         | Priprema podataka o KN za izlaganje na javni uvid (Privremena baza podataka o KN-i)  | TS        | NCB           | Multi       | Post                                 | Nov-16        | Nov-16             | Dec-16            | Mar-17         |
| 5.2                   | A.2.4.1.2            | Priprema podataka o KN za izlaganje na javni uvid (Privremena baza podataka o KN-i)  | TS        | IC            | Multi       | Post                                 | 2015          | 2015               | 2015              | 2015           |
| 5.3                   | A.2.4.1.3            | Priprema podataka o KN za izlaganje na javni uvid (Privremena baza podataka o KN-i)  | TS        | IC            | Multi       | Post                                 | 2016          | 2016               | 2016              | 2016           |
| 5.4                   | A.2.4.1.4            | Preparing of REC data for public presentation (Temporary REC database)   | TS        | IC            | Multi       | Post                                 | 2017          | 2017               | 2017              | 2017           |
|                       | A.2.4.3              | Izlaganje podataka o KN-u na javni uvid : Komisije za izlaganje podataka o KN-u na javni uvid, i rješavanje prigovora uložениh u postupku izlaganja (dopunski premjer) | TS        |               |             |                                      |               |                    |                   |                |
| 6                     | A.2.4.3.1            | Izlaganje podataka o KN-u na javni uvid i zakup prostora za rad Komisija   |           |               |             |                                      |               |                    |                   |                |
| <b>6.1.1</b>          | <b>A.2.4.3.1.1.1</b> | <b>Izlaganje podataka o KN-u na javni uvid</b>   | <b>TS</b> | <b>IC</b>     | <b>282</b>  | <b>Post</b>                          | <b>Jul-13</b> | <b>Aug-13</b>      | <b>Dec-13</b>     | <b>Aug-18</b>  |
| <b>6.1.2</b>          | <b>A.2.4.3.1.2.</b>  | <b>Zakup prostora za rad Komisija i pripadajući troškovi</b>   |           |               |             |                                      |               |                    |                   |                |
| 6.1.2.1               | A.2.4.3.1.2.1.       | Zakup prostora za rad Komisija   | OC        | SOE           | Multi       |                                      |               |                    |                   |                |

|   |                     |  |     |       |       |       |           |        |        |        |
|---|---------------------|--|-----|-------|-------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 6.1.2.2   | A.2.4.3.1.2.2.      | Režijski troškovi za zakupljene prostore za rad Komisija u različitim opštinama  | OC  | SOE   |       |       |           |        |        |        |
| 6.1.2.3   | A.2.4.3.1.2.3.      | Zakup telekomunikacionih linija u Bijeljini za rad Komisija  | G   | SH    | 1     | Post  | Mar-15    | Mar-15 | Mar-15 | Apr-17 |
| <b>6.1.3</b>  | <b>A.2.4.3.1.3.</b> | <b>Adaptacija prostora za rad Komisija</b>   | W   | SH    | Multi | Post  |           |        |        |        |
| <b>6.1.4</b>  | <b>A.2.4.3.1.4.</b> | <b>Opremanje prostora za rad Komisija</b>  | G   | SH    | Multi | Post  |           |        |        |        |
| 6.1.4.1   | A.2.4.3.1.4.1       | Opremanje prostora za rad Komisija potrebnim namještajem   | G   | SH    | Multi | Post  | Dec-15    | Jan-15 | Jan-15 | Dec-16 |
| 6.1.4.1.1   | A.2.4.3.1.4.2       | Opremanje prostora za rad Komisija potrebnim namještajem   | G   | SH    | Multi | Post  | Sep-16    | Sep-16 | Oct-16 | Oct-16 |
| 6.1.4.2   | A.2.4.3.1.4.2       | Nabavka klima uređaja i el. radijatora za grijanje   | G   | SH    | Multi | Post  | Nov-15    | Nov-15 | Nov-15 | Dec-15 |
| 6.1.4.3   | A.2.4.3.1.4.3       | Nabavka video nadzora  | G   | SH    | 1     | Post  | Oct-16    | Oct-16 | Oct-16 | Nov-16 |
| 7   | A.2.4.3.2           | Rješavanje prigovora uloženi u postupku izlaganja (dopunski premjer)   |     |       |       |       |           |        |        |        |
| 7.1   | A.2.4.3.2.1         | Rješavanje prigovora uloženi u postupku izlaganja (dopunski premjer)   | TS  | NCB   | Multi | Post  |           |        |        |        |
| 7.2   | A.2.4.3.2.2         | Rješavanje prigovora uloženi u postupku izlaganja (dopunski premjer)   | TS  |       | Multi | Post  | 2015      | 2015   | 2015   | 2015   |
| 7.3   | A.2.4.3.2.3         | Rješavanje prigovora uloženi u postupku izlaganja (dopunski premjer)   | TS  |       | Multi | Post  | 2016      | 2016   | 2016   | 2016   |
| 7.4   | A.2.4.3.2.4         | Rješavanje prigovora uloženi u postupku izlaganja (dopunski premjer)   | TS  |       | Multi | Post  | 2017      | 2017   | 2017   | 2017   |
| 8   | <b>A.3</b>          | Vektorizacija i formiranje katastarske baze podataka (Budžet za ovu aktivnost je pripojen sa A.2.4.)   | TS  |       |       |       |           |        |        |        |
| 9   | <b>A.4</b>          | Studija - definisanje optimalnog modela za uspostavljanje KN-a (The budget for this activity has been merged with A.2.4)                                     | CS  |       |       |       |           |        |        |        |
| <b>Komponenta B – Razvoj infrastrukture za registraciju podataka o KN</b> |                     |  |     |       |       |       |           |        |        |        |
|   | <b>B.1</b>          | <b>Unapređenje uslova rada</b>   |     |       |       |       |           |        |        |        |
|   | B.1.1               | Kupovina poslovnih prostora i modernizacija  |     |       |       |       |           |        |        |        |
| 10  | B.1.1.1             | Angažovanje arhitekta za potrebe građevinskih radova   |     |       |       |       |           |        |        |        |
| 11  | B.1.1.2             | Izrada glavnog projekta za adaptaciju i stručni nadzor/ Renoviranje  | CS  | CQ    | 1     | Prior | Sep-13    | Oct-13 | Dec-13 | Dec-15 |
|   | B.1.1.3             | Nadogradnja postojećeg objekta (katastar) u Bijeljini [ ili kupovina novog prostora za gruntuovnicu i za Centar za digitalni arhiv u Bijeljini]              | W/G | NCB   | Multi | Prior | Mar-16    | Mar-16 | Mar-16 | May-16 |
| 13  | B.1.1.4             | Kupovina prostora za smještaj PJ u : I.N.Sarajevo,Srebrenica, Sokolac, Kneževo, Lopare, Ribnik, Trebinje, Nevesinje, Šipovo, Rudo, Skelani, Petrovo i Osmaci | G   | N/A   | N/A   | N/A   |           |        |        |        |
| 13.1  | B.1.1.4             | Kupovina prostora za smještaj PJ u: Kneževo, Lopare, Ribnik, Trebinje, Nevesinje, Šipovo, Rudo, Skelani, Petrovo and Osmaci                                  | G   |       |       |       | 2015-2016 |        |        |        |
| 13.2  | B.1.1.4.1           | Kupovina novih poslovnih prostora u 2014 / PJ u : I.N.Sarajevo i Srebrenica  |     | N/A   | N/A   | N/A   | Jul-13    | Aug-13 | Jan-14 | Jan-14 |
| 13.3  | B.1.1.4.2           | Renoviranje kupljenih poslovnih prostora / PJ u : I.N.Sarajevo i Srebrenica  | W   | NCB   | 1     | Prior | Dec-14    | Jan-15 | Feb-15 | May-15 |
| 13.4  | B.1.1.4.3           | Opremanje kupljenih poslovnih prostora / PJ u : I.N.Sarajevo i Srebrenica  | G   | SH    | 1     | Post  | Feb-15    | Feb-15 | Mar-15 | Mar-15 |
| 13.5  | B.1.1.4.4           | Kupovina novih poslovnih prostora u 2015/PJ u Sokocu   | G   | N/A   | 1     | Prior | Oct-14    | Nov-14 | Feb-15 | Aug-15 |
| 13.6  | B.1.1.4.5           | Renoviranje kupljenog poslovnog prostora u Sokocu  | W   | NCB   | 1     | Post  | Mar-15    | Apr-15 | May-15 | Aug-15 |
| 14  | B.1.2               | Vozila   | G   |       |       |       |           |        |        |        |
| 14.1  | B.1.2.1             | Terenska vozila  | G   | ICB   | 1     | Prior | Jul-13    | Aug-13 | Sep-13 | Jan-14 |
| 14.2  | B.1.2.2             | Vozila, putnički automobili  | G   | SH    | 1     | Prior | Jun-14    | Jun-14 | Jul-14 | Oct-14 |
| 14.3  | B.1.2.3             | Terenska vozila i putnički automobili u 2015   | G   | SH    | 1     | Post  | May-15    | May-15 | Jun-15 | Jul-15 |
| 15  | B.1.3               | Unapređenje tehnologije za premjer   | G   |       |       |       |           |        |        |        |
| 15.1  | B.1.3.1             | Unapređenje tehnologije premjera (GPS i totalne stanice)   | G   | ICB   | 1     | Prior | Oct-13    | Nov-13 | Dec-13 | Feb-14 |
| 15.2  | B.1.3.2             | Licence za SRPOS   | G   | DC    | 1     | Prior | Aug-13    | May-13 | Jun-13 | Oct-13 |
|   | <b>B.2</b>          | <b>IT-strategija implementacije</b>  |     |       |       |       |           |        |        |        |
|   | B.2.1               | IKT tehnička održivost   |     |       |       |       |           |        |        |        |
| 16  | B.2.1.1             | Tehnička podrška za obezbjeđivanje kvaliteta/kontrolu kvaliteta, ažuriranje IKT strategije, ostalo   | CS  | CQ/IC | Multi | Prior | Sep-16    | Nov-16 | Dec-16 |        |
| 17  | B.2.1.2             | Oprema za Komisije i IT oprema   | G   |       | Multi |       |           |        |        |        |
| 17.1  | B.2.1.2.1           | Oprema za Komisije i IT oprema - faza 1  | G   | ICB   | 1     | Prior | Aug-13    | Sep-13 | Nov-13 | Jan-14 |

|  |             |   |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
|--|-------------|---|----|-----|-------|-------|---------------------|--------|--------|--------|--|
| 17.2   | B.2.1.2.2   | Oprema za Komisije i IT oprema - faza 2                                       |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 17.3   | B.2.1.2.2.1 | Nabavka fotokopir aparata   | G  | SH  | 1     | Post  | Feb-15              | Feb-15 | Mar-15 | Mar-15 |  |
| 17.4   | B.2.1.2.2.2 | Nabavka kompjuterske opreme   | G  | SH  | 1     | Post  | Jul-15              | Jul-15 | Jul-15 | Aug-15 |  |
| 17.5   | B.2.1.2.3   | Oprema za Komisije i IT oprema - faza 3                                       | G  | SH  | 1     | Post  | 2016                | 2016   | 2016   | 2016   |  |
| 18   | B.2.1.3     | ORACLE licence  | G  | DC  | 1     | Prior | Sep-17              | Sep-17 | Sep-17 | Oct-17 |  |
| 19   | B.2.1.4     | Komunikaciona oprema (LAN/MAN/WAN)  | G  |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 19.1   | B.2.1.4.1   | Komunikaciona oprema (LAN/MAN/WAN)  | G  | SH  | 1     | Prior | Jul-13              | Aug-13 | Sep-13 | Nov-13 |  |
| 19.2   | B.2.1.4.2   | Zakup telekomunikacionih linija   | G  | DC  | 1     | Prior | Feb-14              | Mar-14 | Mar-14 | Mar-16 |  |
| 19.3   | B.2.1.4.3   | Skeneri i faksovi   | G  | SH  | 1     | Post  | Dec/15              | Dec/15 | Jan/16 | Jan/16 |  |
|  | B.2.2       | Dalji razvoj IKT i e-servisa  |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 20   | B.2.2.1     | Dalji razvoj sistema KN-a, uključujući e-servise                              | G  | NCB | 1     | Post  | Mar-16              | Mar-16 | Apr-16 | Apr-16 |  |
| 21   | B.2.2.2     | Unos podataka o JMB i JIB u bazu podataka i verifikacija podataka             | G  | NCB | 2     | Post  | Mar-16              | Mar-16 | Apr-16 | Apr-16 |  |
|  | <b>B.3</b>  | <b>Skeniranje i indeksiranje podataka o katastru i ZK za digitalni arhiv</b>  |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 22   | B.3.1       | Razvoj strategije digitalnog arhiva i TS za skeniranje                        | CS | IC  |       |       |                     |        |        |        |  |
| 23   | B.3.2       | Oprema za digitalni arhiv   | G  |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 23.1   | B.3.2.1     | Oprema za digitalni arhiv   | G  | NCB | 1     | Post  | Mar-16              | Mar-16 | Mar-16 | May-16 |  |
| 23.2   | B.3.2.2     | Oprema za digitalni arhiv   | G  | NCB | 2     | Post  | 2017                | 2017   | 2017   | 2017   |  |
| 24   | B.3.3       | Pilot - Skeniranje i indeksiranje podataka o katastru i ZK za digitalni arhiv | W  | NCB | 1     | Post  | Jul-16              | Jul-16 | Aug-16 |        |  |
| 25   | B.3.4       | Skeniranje i indeksiranje podataka o katastru i ZK za digitalni arhiv         | W  | NCB | 1     | Post  | Jul-16              | Jul-16 | Aug-16 |        |  |
| <b>Komponenta C – Razvoj politika i institucionalni razvoj, te upravljanje projektom</b> |             |   |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
|  | <b>C.1</b>  | <b>Podrška politikama</b>   |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
|  | C.1.1       | Studije, zakonska i podzakonska akta  | CS |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 26   | C.1.1.1     | Studije i izmjene i dopune zakona   | CS | IC  | Multi | Post  | Jul-16              | Jul-16 | Jul-16 | Nov-17 |  |
| 27   | C.1.1.2     | Podzakonska akta  | CS | IC  | Multi | Post  | Jul-16              | Jul-16 | Jul-16 | Nov-17 |  |
| 28   | C.1.2       | Tehnička podrška  |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 28.1   | C.1.2.1     | Tehnička podrška  | CS | IC  | Multi | Post  | Jan-16              | Jan-16 | Feb-16 | Feb-17 |  |
| 28.2   | C.1.2.2     | Stručna literatura  | G  | SH  | Multi | Post  | Sep-16              | Sep-16 | Sep-16 | Oct-16 |  |
|  | <b>C.2</b>  | <b>Institucionalni razvoj</b>   |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 29   | C.2.1       | Održivost i upravljanje   | CS |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 29.2   | C.2.1.2     | Troškovi implementacije   | OC | SOE |       |       |                     |        |        |        |  |
| 35   | C.2.3       | Izgradnja kapaciteta i obuka  |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 35.1   | C.2.3.1     | Osoblje GU (uključujući osoblje Komisija)                                     | TR | SOE |       |       | Godišnji plan obuke |        |        |        |  |
| 35.2   | C.2.3.2     | Osoblje pravosudne uprave za MP   |    |     |       |       | Godišnji plan obuke |        |        |        |  |
| 35.3   | C.2.3.2.1   | Obuka pravosuđa i privatnog sektora   | TR | SOE |       |       | Godišnji plan obuke |        |        |        |  |
| 35.4   | C.2.3.2.2   | Prateći troškovi edukacije/obuke i ostali operativni troškovi                 | OC | SOE |       |       | Godišnji plan obuke |        |        |        |  |
| 35.5   | C.2.3.2.3   | Angažovanje konsultanta za organizaciju edukacije                             | CS | IC  | 1     | Post  | Feb-15              | Feb-15 | Feb-15 | Mar-17 |  |
| 35.6   | C.2.3.2.4   | Nabavka potrebne materijalne i tehničke opreme                                | G  |     | 2     | Post  |                     |        |        |        |  |
| 35.7   | C.2.3.2.4.1 | Nabavka IT opreme   | G  | SH  | 1     | Post  | Sep-16              | Sep-16 | Oct-16 | Oct-16 |  |
| 35.8   | C.2.3.2.4.2 | Nabavka namještaja  | G  | SH  | 1     | Post  | Sep-16              | Sep-16 | Oct-16 | Oct-16 |  |
| 36   | C.2.3.3     | Akteri  | TR | SOE |       |       | Godišnji plan obuke |        |        |        |  |
| 37   | C.2.3.4     | Menadžment GU   | TR | SOE |       |       | Godišnji plan obuke |        |        |        |  |
| 38   | C.2.3.5     | Studijska putovanja i radionice   | TR | SOE |       |       | Godišnji plan obuke |        |        |        |  |
| 39   | C.2.3.6     | Usluge prevodenja   | CS | IC  | Multi | Post  | Dec-13              | Dec-13 | Dec-13 | Dec-17 |  |
|  | <b>C.3</b>  | <b>Operativna podrška</b>   |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 40   | C.3.1       | Studija zadovoljstva korisnika uslugama GU                                    | CS | CQ  | Multi | Post  | Oct-15              | Oct-15 | Jan-16 | Jun-16 |  |
| 41   | C.3.2       | Evaluacija uticaja  |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 41.1   |             | Evaluacija uticaja -sljedeća faza u 2018                                      |    |     |       |       |                     |        |        |        |  |
| 41.2   | C.3.2.1     | Impact evaluation / Faza I  | CS | CQ  | 1     | Post  | Sep-14              | Nov-14 | Jan-15 | Jul-15 |  |

|      |              |   |    |    |   |       |        |        |        |        |
|------|--------------|---|----|----|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| 41.3 | C.3.2.1      | Evalucija uticaja faza I / konsultant za praćenje ugovora | CS | IC | 1 | Post  | Nov-14 | Nov-14 | Nov-14 | Jun-15 |
|      | C.3.3        | Upravljanje projektom                                     | CS |    |   |       |        |        |        |        |
| 42   | C.3.3.1      | Jedinica za implementaciju projekta                       |    |    |   |       |        |        |        |        |
| 43   | C.3.3.1.1    | Finansijski menadžer                                      | CS | IC | 1 | Prior | Jan-13 | Mar-13 | Mar-13 | Nov-18 |
| 44   | C.3.3.1.2.1. | Menadžer za nabavke 1                                     | CS | IC | 1 | Prior | Jan-13 | Mar-13 | Mar-13 | Dec-15 |
| 45   | C.3.3.1.2.a  | Menadžer za nabavke 2                                     | CS | IC | 1 | Prior | Nov-15 | Nov-15 | Dec-15 | Dec-17 |
| 46   | C.3.3.1.3    | Zamjenik projektnog koordinatora                          | CS | IC | 1 | Prior | Jun-13 | Jun-13 | Sep-13 | Nov-18 |
| 47   | C.3.3.1.4    | Asistent projektnog koordinatora i njegovog zamjenika     | CS | IC | 1 | Prior | Apr-14 | Apr-14 | May-14 | Nov-18 |
| 48   | C.3.3.1.5    | Konsultant za monitoring i evaluaciju                     | CS | IC | 1 | Prior | Jun-13 | Jul-13 | Sep-13 | Sep-18 |
| 49   | C.3.3.2      | Troškovi Jedinice   | OC |    |   |       |        |        |        |        |

Predmet prethodne revizije: U skladu sa dokumentom SB/RPM-region IE i CA od januara 2011, predmet prethodne revizije su sljedeći ugovori:  
 ICB-svi,  
 NCB robe- prve 2 nabavke, ostali naknadna revizija  
 NCB radovi-prve 2 nabavke, ostale naknadna revizija  
 Shopping - prva nabavka, ostale naknadna revizija  
 CQ-prve2 nabavke, others, ostale, naknadna revizija  
 Konsultantske firme-iznad 100000 \$, ostale naknadna revizija  
 Individualni konsultanti iznad 100000 \$, ostali naknadna revizija